



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №205
«Центр развития ребенка – детский сад»

«Оптимизация процесса сбора дошкольников на прогулку»

Автор: старший воспитатель О.А. Ананина

300 ЛЕТ
КУЗБАСС

Паспорт проекта

«Оптимизация процесса сбора дошкольников на прогулку»

Паспорт лин-проекта МБДОУ №205 «Центр развития ребенка – детский сад»
«Оптимизация процесса сбора дошкольников на прогулку»



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ №205 «Центр развития ребенка – детский сад»
(Ф.И.О., должность, руководителем заявки/линии-проекта)

Л.С. Иванова
14.03.2022г.

Общие данные: Заказчик: Заведующий МБДОУ № 205 «Центр развития ребенка - детский сад» Процесс: Сокращение времени сбора на прогулку детей дошкольного возраста по средствам визуализации. Границы процесса: с момента внедрения проекта до окончания срока его действия Руководитель лин-проекта: Заведующий МБДОУ Иванова Л.С. Команда лин-проекта: ст. воспитатель Анашина О.А., воспитатели групп : Князева Д.А., Рыковец Е.В., Бей Т.А., Дейзенгер Т.Д.			Обоснование: 1. Длительный процесс организации сбора на прогулку 2. Сокращение прогулки из-за длительного сбора детей.		
Цели и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Согласование паспорта лин-проекта (с 11.03.2022 по 15.04.2022 г.)		
Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий	младшая – 22 мин средняя – 17 мин подготовительная – 11мин	младшая – 12 мин средняя – 10 мин подготовительная – 5мин	2. Картирование текущего состояния (с 16.03.2022 по 30.04.2022 г.). 3. Анализ проблем и потерь (с 01.04.2022 г. по 15.04.2022 г.). 4. Разработка плана мероприятий (с 15.04.2022 г. по 22.04.2022 г.). 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с 23.04.2022 г. по 30.04.2022 г.). 7. Внедрение улучшений (с 30.04.2022 г. по 12.05.2022 г.). 8. Мониторинг результатов (с 13.05.2022 г. по 24.05.2022 г.). 9. Закрытие лин-проекта (25.05.2022 г.). 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (25.05.2021 г.-27.05.2022г.).		
Эффекты: - Сокращение временных по организации сбора детей на прогулку - Исключение лишних действий воспитанников и педагогов					

Команда проекта



Ананина О.А. – старший воспитатель – руководитель проекта



Князева Д.А. - воспитатель



Дейзенгер Т.Д.- воспитатель



Рыковец Е.В. - воспитатель



Бей Т.А. - воспитатель

Карта текущего состояния процесса

«Оптимизация процесса сбора дошкольников на прогулку»



Временная потеря



Отсутствие единой системы



Низкий уровень самостоятельности детей

Пирамида проблем

Федеральный уровень – не выявлены

Региональный уровень – не выявлены

Уровень образовательной организации

- **Отсутствие единой системы сбора на прогулку.**
- **Низкий уровень самостоятельности детей.**
- **Временные потери при сборе на прогулку.**

Анализ проблем

5 ПОЧЕМУ

Временные потери при оптимизации процесса сбора детей на прогулку

1. Почему?



дети долгий процесс одевания на прогулку

2. Почему?



низкая ориентировка в шкафах для раздевания (одевания)

3. Почему?



отсутствие визуализации в шкафах

4. Почему?



отсутствует единая система сборов на прогулку

5. Почему?



отсутствует наглядный алгоритм сбора на прогулку

Анализ проблем и способы их решения

Проблема	Способ Решения	Экономия времени
Отсутствие единой системы сбора на прогулку	Разработать алгоритмы одевания	Сокращение ВПП 10-12 мин
Низкий уровень самостоятельности детей	Учить детей следовать алгоритмам	Сокращение ВПП 10 – 12 мин
Временные потери при сборе на прогулку	Разработать стандарт процесса одевания на прогулку	Сокращение ВПП 5 -8 мин

Проведение картирование процессов для формирования целевого состояния

- Разработка карты потока целевого состояния
- Определение путей достижения целевого(идеального) состояния и целевых показателей процесса
- Анализ влияния предлагаемых решений, определение рисков при реализации проекта и методов управления ими
- Разработка плана мероприятий по достижению целевого(идеального) состояния и целевых показателей процесса.



Карта целевого состояния процесса




План мероприятий по устранению проблем



№ П/П	Обоснование (проблема)	Причины	План мероприятий	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя	Срок выполнения
1.	Временные потери при сборе на прогулку.	Нет стандартизации процесса	Разработать алгоритмы одевания.	Алгоритмы одевания на прогулку	Ананина О.А.	3.03.2022 - 17.03.2022
2.	Низкий уровень самостоятельности детей	Не правильный порядок одевания	Определить чёткую последовательность процесса одевания.	Консультация для родителей	Князева Д.А., Бей Т.А, воспитатель	3.03.2022 - 17.03.2022
3.	Отсутствие единой системы сбора на прогулку.	Много отвлекающих факторов	Разработать единую систему сбора на прогулку	Алгоритмы одевания на прогулку	Ананина О.А	3.03.2022 - 17.03.2022

Достигнутые результаты



Достиженные результаты (было/стало) Результаты проекта



300 ЛЕТ
КУЗБАСС

БЫЛО: Временные потери при сборе на прогулку

СТАЛО: Стандартизировали процесс одевания на прогулку



БЫЛО: Отсутствие единой системы сбора на прогулку

СТАЛО: Разработаны алгоритмы одевания. Наличие алгоритмов в каждом шкафчике



БЫЛО: Низкий уровень самостоятельности детей

СТАЛО: Дети следуют алгоритмам



Разработанные стандарты (СОК) по внедренным улучшениям

АЛГОРИТМ ОДЕВАНИЯ ЗИМОЙ




КОЛГОТКИ
И НОСКИ




футболка



брюки



свитер



сапоги



шапка



куртка



шарф



варежки



АЛГОРИТМ ОДЕВАНИЯ ВЕСНОЙ



колготки



футболка



брюки



кофта



сапоги



шапка



куртка



перчатки



Разработанные стандарты (СОК) по внедренным улучшениям





Спасибо
за внимание!

300 ЛЕТ
КУЗБАСС