

Паспорт лин-проекта
 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №205 «Центр развития ребенка – детский сад»

«Организация и рационализация рабочего места воспитателя»

УТВЕРЖДАЮ

Иванова Л.С. заведующая МБДОУ № 205


 (подпись) (И.О. Фамилия)



<p>Общие данные: Заказчик: <i>Иванова Любовь Сергеевна - заведующая</i> Процесс: сокращение времени поиска нужной документации педагога по средствам визуализации и рационального размещения материала Границы процесса: от создания временной творческой группы документации с одного места по разработки и апробации проектов по внедрению бережливых технологий. Руководитель лин-проекта <i>Ананина Ольга Александровна – старший воспитатель</i> Команда лин-проекта: <i>Куксина М.А.- воспитатель</i> <i>Дейзенгер Т.Д. – воспитатель</i> <i>Князева Д.А. - воспитатель</i></p>			<p align="center">Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> Нерациональное размещение методических материалов и документации. Потеря времени при постоянном переключении документации с одного места Утеря методических материалов или документа. 								
<p>Цели и эффекты: <i>Создание системы организации и рационализации рабочего места педагогов через визуализацию.</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Создание системы организации и рационализации рабочего места педагогов через Визуализацию. Сокращение времени на поиск необходимой документации</i></td> <td align="center">20 мин</td> <td align="center">1-3 мин</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	<i>Создание системы организации и рационализации рабочего места педагогов через Визуализацию. Сокращение времени на поиск необходимой документации</i>	20 мин	1-3 мин	<p align="center">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> Согласование паспорта лин-проекта – <i>01.09.2022 г.</i> Картирование текущего состояния (с <i>10.09.2022г. по 12.10.2022 г.</i>) Анализ проблем и потерь (с <i>13.10.2022 г. по 13.11.2022 г.</i>) Составление карты целевого состояния (с <i>14.11.2022г. по 14.12.2022 г.</i>) Разработка плана мероприятий (с <i>10.01.2023 г. по 10.02.2023г.</i>) Защита плана мероприятий перед заказчиком (с <i>10.02.2023 г. по 01.03.2023г.</i>) Внедрение улучшений (с <i>10.03.2023 г. по 10.04.2023 г.</i>) Мониторинг результатов (с <i>20.04.2023 г. по 25.05.2023 г.</i>) Закрытие лин-проекта (<i>31.05.2023г.</i>) Мониторинг стабильности достигнутых результатов (<i>31.05.2023г.</i>) 		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель									
<i>Создание системы организации и рационализации рабочего места педагогов через Визуализацию. Сокращение времени на поиск необходимой документации</i>	20 мин	1-3 мин									
<p>Эффекты: 1. Формирование системы документооборота на рабочих местах, связанных с созданием, размещением и хранением информации. 2. Повышение эффективности организации учебного процесса.</p>											